

# Informasjon om fasadevask

I perioden 4. til 15 juni 2018 vil det bli gjennomført fasadevask av sameiets bygningsmasse. Den enkelte seksjonseier/beboer må gjøre seg kjent med de tidspunkter som er aktuelle for sin blokk, samt gjøre nødvendige forberedelser. Entreprenøren Elite Vinduspuss AS er engasjert for arbeidet. Oppstart av arbeidet er mandag 4. juni kl 07:00.

## Fremdriftsplan (endringer kan forekomme)

1. Uke 4-7 juni 2018		
DAG	BLOKK	SIDE
Mandag	A	Bakside
Tirsdag	A/B	A- bakside og front/ B-Front
Onsdag	A / B / E / D	Front
Torsdag	E / D / C	E / D-Bakside og Front. D / C- Front
Fredag	C / B / E / D	D / C-Bakside. C / B-Front.
2. Uke 11-15 juni 2018		
Mandag	D / C	Bakside.
Tirsdag	C / B	Bakside.
Onsdag	B	Bakside
Torsdag	Reserve	
Fredag	Reserve	

### Hva skal gjøres?

Entreprenøren vil på baksiden foreta vask av hele bygningsmassen. I tillegg vil det bli foretatt innvendig og utvendig vask av vinduer i fellesarealer. På framsiden vil inngangspartier/ vegger samt forsiden av balkongkasser bli vasket.

På baksiden av blokkene vil det bli påført kjemiske midler for å få fjernet alle vekster. Produktene som benyttes er Super A-Fri og BIOCID.

### Hva må jeg tenke på?

Den dagen det skal gjøres arbeid i din blokk må du sørge for at

1. alle vinduer på baksiden er lukket
2. ventiler på baksiden er lukket
3. fjernet installasjoner som feks fuglebrett på utsiden av vinduene

Følg med på fremdriften og vær forberedt på at arbeidet kan bli skjøvet noe.

### Endret kjøremønster

Tirsdag 5. og onsdag 6. juni vil tunnelen ned til garasjeområdet bli sperret på dagtid. Benytt alternativ innkjøring via Kurveien 1 og bak blokkene. Vi spesielt aktsomhet ved ferdsel bak blokkene.

### Vis aktsomhet

Voksne bes spesielt holde barn borte fra utstyret som benyttes, samt materiell som parkeres etter arbeidstid ved nordsiden for E-blokka.

### Hvem kontakter jeg om det oppstår problemer?

Serviceleder Marcus A. Robertsen hos Elite Vinduspuss AS

Epost: [marcus@elite.no](mailto:marcus@elite.no)

Mobil: 41273667